

## DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 01102024

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ( Obchodný zákonník )

### ČI. I ZMLUVNÉ STRANY

#### OBJEDNÁVATEĽ :

Názov organizácie: **Obec Chľaba**  
Sídlo: Obec Chľaba, č. 197, 943 65 Chľaba  
IČO: 00308927  
Štatutárny orgán: Ing. Gregor Izrael, PhD., starosta

#### ZHOTOVITEĽ:

Názov : Tomáš Pohori  
Právna forma : SZČO  
Sídlo : 943 58 Kamanný Most  
Štatutárny orgán:  
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Tomáš Pohori  
IČO: 40 058 328  
DIČ : 1020094823  
IČ DPH : SK1020094823  
Bankové spojenie : SLSP, a.s.  
Číslo účtu : SK71 0900 0000 0002 4135 7617

Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri: ŽR Okr. Ú NZ č.r.: 404-20244  
/ďalej len zhotoviteľ/

### Vyššie špecifikovaná zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

#### - Článok II sa mení nasledovne:

*„Lehota vykonania diela je **8 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska, pričom lehota na vykonanie jednotlivých etáp realizácie zákazky je uvedená v prílohe č. 3 tejto zmluvy, najneskôr však tak, **aby stavebné práce boli ukončené najneskôr do 30.9.2025**. Lehotu uvedenú v predchádzajúcej vete je možné zmeniť dodatkom k zmluve v zmysle § 18 ods. 1. písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, **ak poskytovateľ Pôdohospodárska platobná agentúra predĺži obdobie oprávnenosti výdavkov a vecnej realizácie projektu financovaných z predmetnej výzvy.***

*Záväzky zhotoviteľa viažuce sa k zodpovednosti za vady diela, zodpovednosti za akosť diela, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, zostávajú platné i po skončení platnosti tejto zmluvy.*

#### **Miesto plnenia:**

*Obec Chľaba, k.ú. Chľaba, č.par. KN-C 1510/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12“*

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2 vyhotovenia. Nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a stáva sa účinným dňom, nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom na jeho webovej stránke.

V Chľabe dňa

V Kamennom Moste dňa

---

Obec Chľaba  
Ing. Gregor Izrael, PhD., starosta

**( objednávateľ )**

---

Tomáš Pohori

**( zhotoviteľ )**